

| 序号 | 具体问题                 | 牵头部门                              | 时间           | 实际整改情况                                   |
|----|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 1  | 商务经济研究院办公、人员配置和挂牌工作。 | 科研处<br>党政办<br>组织人事处<br>宣传部<br>后勤处 | 2021 年 10 月前 | 目前已完成办公用房分配及人员招聘工作，因疫情原因挂牌工作延后，已正常工作。    |
| 2  | 成立学术委员会。             | 科研处                               | 2021 年 9 月前  | 已制定完成《学术委员会章程》，学术委员会委员名单已确定。             |
| 3  | 加强对学生奇装异服、发色奇异等教育引导。 | 学工部                               | 2021 年 7 月前  | 重新编印《学生手册》，规范学生仪容仪表，加强学生教育、管理、引导。        |
| 4  | 解决思政教师的工位问题。         | 财务处<br>教务处                        | 2021 年 6 月前  | 8 月底办公用房清理后，思政教师办公问题已解决。                 |
| 5  | 解决专技、职员、工勤人员晋升问题。    | 组织人事处                             | 2021 年 6 月前  | 已印发《职员岗位晋升实施办法（试行）》《专业技术岗位晋升实施办法（试行）》。   |
| 6  | 加强网上财务报账流程培训。        | 财务处                               | 2021 年 7 月前  | 分别于 5 月在南岸校区，9 月在大学城校区完成培训工作。            |
| 7  | 对 A、B 栋学生公寓进行维修改造。   | 后勤处<br>学工部                        | 2021 年 9 月前  | 8 月底已完成两栋公寓的维修维护工作。                      |
| 8  | 天气炎热，部分小教室无空调。       | 后勤处<br>教务处                        | 2021 年 9 月前  | 8 月底前已完成小教室 208 台空调的安装工作。                |
| 9  | 校内缺乏大型生活超市。          | 后勤处<br>财务处                        | 2021 年 12 月前 | 院长办公会审议通过方案，目前正在报上级部门审批。                 |
| 10 | 部门调整后的门牌问题。          | 党政办                               | 2021 年 6 月前  | 8 月底前已完成部门、二级学院 227 个门牌、90 套人员去向牌制作安装工作。 |
| 11 | 两个校区作息时间一致问题。        | 党政办                               | 2021 年 7 月前  | 9 月开学后已实现两校区作息时间一致。                      |

|    |                    |              |              |                                      |
|----|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 12 | 帮助教职工子女对接沙小盛德幼儿园。  | 工会           | 2021 年 6 月前  | 6 月底，5 名教职工子女入读盛德沙小及盛德沙小幼儿园。         |
| 13 | 学校大门口教练车多，存在安全隐患。  | 保卫处          | 2021 年 6 月前  | 已协调沙区交通部门对校门口道路教练车进行管制，解决校园周边交通安全问题。 |
| 14 | 教职工小区 6、7 栋电梯方案建设。 | 业主委员会<br>后勤处 | 2021 年 10 月前 | 已完成项目调研，正在制定建设方案。                    |
| 15 | 教职工小区活动设施方案制定。     | 业主委员会<br>后勤处 | 2021 年 10 月前 | 已完成项目调研，正在制定建设方案。                    |